

### Komentář k více a méně pracím

**Název stavby** : Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RVO-2 a RVO-3  
**Místo stavby** : k.ú. Kostelec u Holešova  
**Objednatel** : Obec Kostelec u Holešova

### Všeobecně

Stavba je rozdělena do dvou samostatných úseků. Úsek, který je napájen z rozvaděče RVO-3 (v severozápadní části obce) a úsek v centrální až jihozápadní části obce z rozvaděče RVO-2.

### Komentář k více a méně pracím

Ve výkazu výměr, na základě kterého probíhalo výběrové řízení, chybělo jedno svítidlo EL3 na návsi obce (u větve z rozvaděče RVO-2) – objednatelem uznáno jako vícepráce.

Na návsi požadavek objednatele umístí dvě rozvodnice se zásuvkami pro napojení vánočního stromku apod. – řešeno jako vícepráce.

Na návsi u pomníku požadavek objednatele na osazení do úrovně terénu dalšího svítidla EL6 – řešeno jako vícepráce.

U domova důchodců využít stávající sloupy svítidel v počtu 7ks – řešeno jako méněpráce.

U domova důchodců a na hřbitově použít jiný typ svítidel v počtu 10ks ve stejné cenové relaci jako projektem navržena svítidla EL1.

U kostela na poslední sloup svítidla EL7 (svítidlo nasvětluje stavbu kostela) požadavek objednatele osadit ještě svítidlo EL1 - řešeno jako vícepráce.

Ve zúženém prostoru u domu č.p. 22,129 a 173 vedení řešeno závěsem místo v rýze – řešeno jako méně a vícepráce.

Vše je podloženo příloženým rozpočtem.

V Lipníku n.B., září 2018

Vypracoval: Ing. Bartoš  
TDS