

| Datum | Zúčastněné strany: |
|----------------------|--|
| 29.9.2017 | PŘEDÁNÍ STAVENÍŤE ZHOTOVITELI. |
| | DNĚVNÍHO DNE ŽYLA-ZHOTOVITELI PŘEDALO STAVENÍŤE PRO TRÁVU OD ROZKADBEČE RO 01. TRÁVA SE FYZICKY PROJÍK 1 S PROFERTANTEM. ŽYLA UPŘEDNETU POSTUP PŘEKADENÍ S OHLADEM NA UHITTENÍ KABEL. ROZKADBEČ VO. |
| | ZA ORGÁNATELE: ING. HLORIL TDS : ING. BARTOS ZA ZHOTOVITELI : P. KRATOCHVÍLA ING. HARBEL |
| | DO DATA 29.9.2017 BYLO PŘEDVEDENO VYTÝČENÍ STAVANÍŤICH INŽENÝRSKÝCH SÍŤI SPOLEČNOSTI RWE, JAK KROMĚŘÍŽ, TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍŤI A TAKÉ PŘEBĚŽE VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY NOVEHO ROZKADBEČU VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ V TRASE VÝKOPU. ZHOTOVITELI BYLA PŘEDANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE UČETNE VEŠKERÝCH VYADŘOVÁDEK. S TDS BYLO DOHODNUTO, ŽE MÍSTO ŽEMNÍHO PASKU FEŽN 30x4, BŮDE DO VÝKOPU POLOŽEN ŽEMNÍ DRÁT FEŽN Ø10. ŽEMNÍ PRÁCE BUDOU PŘEDVEDENY SUBDODAVATELSKY SPOLEČNOSTI PSMP PLUS, s.r.o. |
| 4.10. 2017 STŘEDA | POČASÍ: ZATAŽENO, 11°C PRAC. DOBA: 4 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ POČET PRAC: 3 |
| | PRÁCE: DOŠLO K VYTÝČENÍ STAVANÍŤICH SÍŤEON V TRASE NOVEHO ROZKADBEČU VO PŘEDVEDENÍ STROJNÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ OD DOMU Č.P. 237 AŽ PO DŮM Č.P. 224 DŮE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. S TDS BYLO DOHODNUTO, ŽE SE NEBŮDE KAB. TRASA UKLADAT DO PISKOVÉHO LŮŽE, V RÁMCI ROZPOČTU SE ZASE ZOHLEDNÍ VRAČENÍ VÝKOPANÉ ŽEMINY VE VĚTŠÍM ROZSAHU NEŽ UDAVA ROZPOČET. NEBŮDE K ODECTŮM/PĚLPOČTŮM V RÁMCI TĚCHTO PRACÍ. |

Na základě schůzky a dohody s TDS a zhotovitelem souhlasím s tím, že zhotovitel nebude provádět kabelové rozvody do pískového lože. Tyto rozvody budou zpětně zasypány vykopanou zemínou s podmínkou, že vykopaná zemina nebude obsahovat větší a ostré kameny.

Dále souhlasím s tím, že se do výkopu položí zemnicí drát FeZn 10 místo zemnicího pásku FeZn 30x4.

JOSEF VAŠA
Březinova 2655/3
767 01 Kroměříž
IČ: 40565025

