

# KOMUNIKACE

ZMĚNA PROVEDENÍ - položky bez DPH (OPRAVENÉ)

P. č.	Trasa	Změna provedení		Rozdíl + -
		SISKO	Bartoš	
1	Trasa I	89984,54	48072	138056,54
2	Trasa II	40427,45	-56 814	-16 386,55
3	Trasa III	44997,47	63 712	108 709,47
4	Trasa IV	69672,3	-32 821	36 851,30
5		0	0	0,00
6		0	0	0,00
7		0	0	0,00
8		0	0	0,00
9		0	0	0,00
10	<b>CELKEM I</b>	<b>245081,76</b>	<b>22 149</b>	<b>267230,76</b>
11	<b>MIMOROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
12		0	0	0,00
13		0	0	0,00
14		0	0	0,00
15		0	0	0,00
16		0	0	0,00
17		0	0	0,00
18		0	0	0,00
19	<b>CELKEM II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>CELKEM I + II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267230,76</b>

07.09.2018

Projednáni přítomni: Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilková, Ing. Antonín Bagar, Ing. Josef Bartoš

# KOMUNIKACE

PROPOČET - dodatek ke smlouvě

P. č.	Trasa	Změna provedení		CELKEM včetně DPH
		Cena bez DPH	DPH	
1	Původní cena bez DPH	2768783,00		
2	Vícepráce celkem	267230,76		
3		3036013,76	637 562,89	3 673 576,65
4				
5		0	0	0,00
6		0	0	0,00
7		0	0	0,00
8		0	0	0,00
9		0	0	0,00
10	<b>CELKEM I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3673576,65</b>
11	<b>MIMOROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
12		0	0	0,00
13		0	0	0,00
14		0	0	0,00
15		0	0	0,00
16		0	0	0,00
17		0	0	0,00
18		0	0	0,00
19	<b>CELKEM II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>CELKEM I + II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07.09.2018

Projednáni přítomni: Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilková, Ing. Antonín Bagar, Ing. Josef Bartoš