

Datum Denní záznamy stavby

23.4.2018 Zapsal opředání stavení ště
Zpracování
Ing. Petr Hladík - starosta O.Ú. Kotelce u Holešova
Ing. Josef Bartoš - TDI - II -
Ing. Milan Bajer - Síska s.r.o. Právo
Jan Zetlocha - Síska s.r.o. Právo

Byla provedena prohlídka jednotlivých etap stavebního
žité. Neprůběh dvou etapách bylo provedeno
výhledem hraničícími stří (plyn + Helekonti labele)
Pak bylo dohodnuto umístění prostor pro 2.S.
a pro skladky. Bezpečná výhled bude umístěna
uplně čerstvé uhrístě. Betonové výrobky - obráběly
a dle zábrada šedá šedá s udržením prostu zehlednětých
družstva.

Bylo rovněž dohodnuto, že bude zřízeno o
provizorní dopravní značení pro provádění částí
části 2 a 3 etapy opravy dohledně.

[Handwritten signature]
Zetlocha

26.4.2018 Rozedli blycena 9° - 23°
Star i Dat + k dle
Procedura: Wap see paket
Rozednat' alozky 3d/30
Procedura' send

[Handwritten signature]

Proz. deklarace
Bylo dohodnuto, že vstava kamenná zpraveného
cementem bude z dřívějšího pářdu provedl labele
ve správě kurny cedim nahazena zářky peny
ze št. 0-32.

[Handwritten signature]