HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA

VO v obci Kostelec u Holešova – II. Etapa

rok				2018															
měsíc		duben		květen				červen				červenec					srpen		
týden		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Stavební práce a dodávky																			
Protokární převzetí staveniště																			
Zemní práce																			
	výkop rýhy, zhutnění, zához																		
	pokládka chráničky, zemnicího drátu																		
	betonování, usazování pouzder pro stožáry																		
Elektromontážní práce																			
	osazení stožárů, montáž svítidel a výložníků, zapojení																		
	pohledový beton stožárů																		
Protokolární předání staveniště investorovi																			