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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

[bookmark: _GoBack]HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY 

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 4 let realizace díla:
1. rok = fakturace č. 1
1. etapa (1. rok)
· kácení, odstranění pařezů (vyjma pařezů po akátech), redukce vybraných stromů na
torzo, odstranění náletů, probírky – vše mimo vegetační období,
· příprava terénu před výsadbou a výsevem (na veškerých plochách mimo plochy po
odstraněných akátech) – jaro,
· založení trávníku – jaro (mimo plochu po odstraněných akátech) + kultivační seč v
letě,
· pěstební opatření na stávajících dřevinách (během vegetace) – jaro, léto,
· káceni akátů během vegetačního období, opakovaný nátěr pařezů herbicidem – léto,
podzim,
· výsadby stromů a keřů (mimo plochu po odstraněných akátech) – (jaro), podzim

2. rok = fakturace č. 2
2. etapa (2. rok)
· odstranění pařezů po akátech, následně chemické ošetření výmladků ze zbytků
kořenů po pokácených akátech – 2x ročně během vegetace
· příprava terénu před výsadbou a výsevem (plocha po odstraněných akátech), léto
· výsadby stromů a keřů na ploše po odstraněných akátech, zatravnění, kultivační seč–
podzim
· 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy

3. rok = fakturace č. 3
· 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
· 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

4. rok = = fakturace č. 4
· 3. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
· 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

Zadavatelem stanovené lhůty pro realizaci zakázky:
· Zahájení ETAPY 1		dle pokynů objednatele
· Dokončení ETAPY 1		do 31. 10. 2017
· Předání ETAPY 1		do 31. 10. 2017
· Zahájení ETAPY 2		dle pokynů objednatele
· Dokončení ETAPY 2		do 31. 5. 2018
· Předání ETAPY 2		do 31. 5. 2018
· Dokončení následné péče	do 31. 5. 2020
· Předání následné péče	do 31. 5. 2020
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