



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 4 let realizace díla:

1. rok = fakturace č. 1

1. etapa (1. rok)

- kácení, odstranění pařezů (vyjma pařezů po akátech), redukce vybraných stromů na torzo, odstranění náletů, probírky – vše mimo vegetační období,
- příprava terénu před výsadbou a výsevem (na veškerých plochách mimo plochy po odstraněných akátech) – jaro,
- založení trávníku – jaro (mimo plochu po odstraněných akátech) + kultivační seč v létě,
- pěstební opatření na stávajících dřevinách (během vegetace) – jaro, léto,
- kácení akátů během vegetačního období, opakovaný nátěr pařezů herbicidem – léto, podzim,
- výsadby stromů a keřů (mimo plochu po odstraněných akátech) – (jaro), podzim

2. rok = fakturace č. 2

2. etapa (2. rok)

- odstranění pařezů po akátech, následně chemické ošetření výmladků ze zbytků kořenů po pokácených akátech – 2x ročně během vegetace
- příprava terénu před výsadbou a výsevem (plocha po odstraněných akátech), léto
- výsadby stromů a keřů na ploše po odstraněných akátech, zatravnění, kultivační seč – podzim
- 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy

3. rok = fakturace č. 3

- 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
- 1. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

4. rok = = fakturace č. 4

- 3. rok následné péče o trávník a výsadby z 1. etapy
- 2. rok následné péče o trávník a výsadby z 2. etapy

Zadavatelem stanovené lhůty pro realizaci zakázky:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ○ Zahájení ETAPY 1 | dle pokynů objednatele |
| ○ Dokončení ETAPY 1 | do 31. 10. 2017 |
| ○ Předání ETAPY 1 | do 31. 10. 2017 |
| ○ Zahájení ETAPY 2 | dle pokynů objednatele |
| ○ Dokončení ETAPY 2 | do 31. 5. 2018 |
| ○ Předání ETAPY 2 | do 31. 5. 2018 |
| ○ Dokončení následné péče | do 31. 5. 2020 |
| ○ Předání následné péče | do 31. 5. 2020 |