

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

čl. I. Smluvní strany

1. Obec Kostelec u Holešova

se sídlem: Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova
zastoupen: Ing. Petr Hlobil, starosta
IČ: 00287342
DIČ: CZ00287342

(dále jen „objednatel“)

2. SSKO spol. s.r.o.

se sídlem: Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov
zastoupena: Ing. Antonín Bagar
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4083
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 14404-831/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Antonín Bagar
Tel. / email: 581222022 / bagar@sisko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2018 smlouvu o dílo týkající se stavebních úprav chodníků v obci Kostelec u Holešova.
2. V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v příloze Oprava chodníků – vícepráce.

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH	3036013,76 Kč
Z toho vícepráce	267230,76 Kč
DPH	637562,89 Kč
Cena vč. DPH	3673576,65 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 25. 9. 2018 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

čl. IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kostelci u Holešova, dne:

V Přerově, dne:

za objednatele

za zhotovitele