




Datum	Denní záznamy stavby
19.9.2018	Počasí: Polopas 13-20°C Stav: Cox Sida, Riva, Jolex Práce: Pravidelná zvl. povrchů - IV etapa (utěsnění) Pravidelná letu Doprava vpravo SD 
20.9.2018	Počasí: jasno, 13°-26°C Stav: Solslex, Riva Práce: Obnova ZS, obnova vyhledání 
21.9.2018	Počasí: jasno 13°-26°C Stav: Solslex, Riva Práce: Pravidelná obnova zvl. povrchů va Rosta Vyhledání ZS
24.9.2018	Počasí: Polopas 12°-25°C Práce: - Obnova rezení na stěně - Uklid střešní K dojednání dvou jímek sloužících pro dle: Oprava chodníku v Obci Kostelec u Holešova ukončený. Vyřízení hlavy odvozu k přečistit hlavy jímek.  <div data-bbox="550 1736 845 1825" style="display: inline-block;"> <p>OBEC Kostelec u Holešova 788 43 Kostelec u Holešova tel. 724 184 820</p> </div> <div data-bbox="989 1769 1292 1904" style="display: inline-block;"> <p>SISKO spol. s r.o. 3 - Velká Dářná 527/6 3 750 02 PŘEŠOV I-Město IČO 47155558 DIČ CZ47155558</p> </div>