Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo, ze dne 07. 06. 2022

1.          SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:            	Obec Kostelec u Holešova
Zastoupený:	RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka
Sídlo:			Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
          	IČ:	                          00287342
Email:			obec@kostelecuholesova.cz	

1.2.	Zhotovitel:            	Rovina stavební a.s.
Zastoupený:	C. Baron, místopředseda představenstva
	V. Rudý, člen představenstva
Sídlo:			Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
          	IČ:	                          451 93 096
Email:			rudy@rovina.cz			
	
2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
Název stavby	Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
Místo plnění	             k.ú. Kostelec u Holešova č.p. 180, 465 (zastavěná plocha, nádvoří)

3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. V souladu s článkem 10 odstavec 2 smlouvy, dle kterého jakékoliv změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami a článkem 4 odstavce 3, dle kterého v případě objektivních překážek bránící Zhotoviteli v řádném provádění Díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) a to z důvodu opožděného dodání potřebného materiálu k řádnému dokončení Díla.

4. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
4.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla uvedené v článku 4 odstavec 2 smlouvy a to do 31. 08. 2022 protokolárním předání stavby bez vad a nedodělků.
			
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 7.6.2022 se nemění.
5.2. Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5.4. Tato smlouva se řídí právem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření a plnění této smlouvy.
V Kostelci u Holešova, dne      		           	      	V Hulíně, dne




________________________ 	                                	_________________________
							     Rovina stavební a.s.
RNDr. Marcela Pospíšilíková		       C. Baron a V. Rudý, místopředseda a člen představenstva
	objednatel                                                                     zhotovitel		           	      	
